

Grant Contract: IPA2007/HR/16IPO/001-040504, Flexible manufacturing of customized spinal orthoses - OrtoFLEX

DRUGI PARTNERSKI SASTANAK

30. listopada 2013., 13:00, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 5, 10 000 Zagreb, južna zgrada, prizemlje, učionica S6

PRISUTNI:

Prof.dr.sc. Pero Raos, doc.dr.sc. Tomislav Galeta, dipl.ing. Miroslav Mazurek, dr.sc. Vjekoslav Galzina, Vesna Došlić, dr.sc. Josip Stojšić, prof.dr.sc. Mladen Šercer, doc.dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Ana Pilipović, dipl. politolog Maja Krznarić

Sastanak počeo u 13:00

Prof.dr.sc. Pero Raos i doc.dr.sc. Tomislav Galeta pozdravljaju prisutne.

Doc.dr.sc. Tomislav Galeta kratko prezentira do sada provedene aktivnosti:

- **Objavljena su dva natječaja:**

- Natječaj IPA2007/HR/16IPO/001-040504-SER3 Usluge projekt menadžmenta za Strojarski fakultet u Slavanskom Brodu – rok za dostavu ponuda ističe 30.10.2013. u 15:00; evaluacija će biti obavljena 31.10.

- Natječaj PA 2007/HR/16IPO/001-040504-SUP1 OrtoFLEX: Nabava IT opreme za Strojarski fakultet u Slavanskom Brodu – objavljen 18.10.2013., rok za dostavu ponuda ističe 18.11.2013.

- **Plan nabave** – nakon nekoliko sastanaka sa MZOS i SAFU, usuglašen plan nabave koji je realan i provediv; trenutno se radi na update – u plana nabave s obzirom na realokaciju; u plan nabave će se dodati dvije nove stavke s obzirom na potrebe projekta: 1. Kidalica koja će biti kupljena u posljednjih šest mjeseci projekta; 2. Vanjska asistencija za javnu nabavu i izradu natječajne dokumentacije

- **Početna konferencija** - predviđeno je da konferencija bude krajem studenog; svi prisutni su se dogovorili da se **početna konferencija** održi **27.11.2013.** sa početkom **u 11:00 sati**

- **Timsheets** – s obzirom na zahtjeve SAFU, postignut je dogovor da za sve članove projektnog tima bude isti obrazac za timesheet; timesheets se šalju na mjesečnoj bazi

- **Putni nalozi i cestarine** – potrebno je dobiti od SAFU pismeni službeni stav o pravdanju putnih troškova

- **Promotivni materijali** – intenzivno se radi na izradi promotivnih materijala projekta koji će biti gotovi prije početne konferencije; bit će izrađen vizualni identitet projekta koji će zadovoljavati sva pravila vidljivosti

- **Komunikacija sa SAFU i MZOS** – službenu komunikaciju će preuzeti tvrtka koja bude odabrana za usluge projekt menadžmenta kako bi članovi projektnog tima mogli neometano provoditi konkretne aktivnosti projekta

- **Nagrade za pacijente** – u tijeku je istraživanje tržišta te se uskoro očekuje potpis ugovora

- **Nabave** – nekoliko jednostavnih nabava će se provesti u sljedećih mjesec dana, te se očekuje konkretna provedba aktivnosti u sljedećih dva mjeseca

- **Implementacija projekta** – za sada sve ide kako je planirano u aplikacijskom obrascu

Sastanak je završio u 14.30